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1| \ CALENDARIO LUGAR
b I Dias 3,4, 5, 6, 10, 11, 12y 13 de Junio de 2024 Todas las sesiones en modalidad online directo
: R a través del Campus Virtual del COIIAS
IEs @ PRECIO Las sesiones seran grabadas y podran visualizarse offline (hasta dos
@ HORARIO meses después de la finalizacion del curso)
'— e 290€ Colegiados ) )
« 349¢€ Otros colectivos De9:00ha11:00 h
| q'r.j. . CAMPUS VIRTUAL
\ MVEVER
5
, @ FUNDAE Material del curso
Dias 3, 4,5, 6, /|0, 11, 12 \% 13 de o Campus virtual del COIIAS
: Bonificable por la FUNDAE e 8 sesiones de 2 horas (16h.)
.J unio de 2024 MODALIDAD: Presencial e Diploma de Aprovechamiento emitido por el COIIAS

(Aula virtual-Online Directo)

Es fundamental conocer los costes, tener una prevision clara e
identificar los riesgos asociados a los mismos. OBJ |\/O
De igual forma, la planificacién nos permite determinar el grado de

avance del proyecto.

EQUIPO DOCENTE

LUIS CARRETERO

Aprenderas a realizar una planificacion técnica, un presupuesto y un
Todo ello para: control de riesgos, utilizando la herramienta de trabajo Primavera P6
e Tomar acciones para redirigir el proyecto de Oracle.
e Acelerar actividades . .
o Mitigar riesgos e Ingeniero Industrial. o
e MBA con mas de 15 afios de experiencia
Primavera P6 de Oracle es una de las herramientas mas potentes en en el ambito del control de proyectos

planificaciéon de proyectos por su robustez, fiabilidad y orientacién a

grandes proyectos industriales PROGRAMA

Experto en planificacion de proyectos industriales, dentro del area

MODULO 1: Gestién de Proyectos y Conceptos de Planificacién de control de proyectos de energia eléctrica (ciclo combinado y
RESERVA TU PLAZA 4 . 4 ; ; termosolar), asf como en proyectos de desalinizacién, bioetanol
MODULO 2: Introduccion a Primavera P6. Entorno de Trabajo. ) proy ' ,
MODULO 3: Desarrollo Planificacion sin Recursos petroleoy gas y edificaciones civiles e infraestructura.
MODULO 4: Costes. Desarrollo. Planificacién con Recursos Adjunto a Direccién General en ABENGOA en la coordinaciéon de
MODULO 5: Contro'l de Riesgoé ' equipos mediante la motivacién y el intercambio de

X conocimientos para mejorar sus capacidades
MODULO 6: Seguimiento y Control de Proyectos. MVG onoam para mejorar sus capacica
MODULO 7: Actualizacién de Proyectos
MODULO 8: Opciones Avanzadas de Primavera



https://www.coiias.es/Eventos/Inscripcion.aspx?IdMenu=efdef883-963b-49e7-94ef-ab2be94bc083&Cod=A71A0A9D-DF26-4F4B-9FE4-263A32F5987C&Idioma=es-ES
https://formacion.coiias.es/
https://www.coiias.es/Adjuntos/COIIAS/Formacion/FUNDAE/Gu%C3%ADabonificacionparaInsertarenlaweb.pdf

